

Kostenplanung und Kostenkontrolle aus Kontraktorsicht

Dunja Herwald, UDHE GmbH, Dortmund/Deutschland;

Cost-Engineering im Anlagenbau

Kostenplanung: Festlegen der Abwicklungsstruktur

- Kalkulationsstufen
- Auftragsstruktur
- Kalkulationsbudget/-schlüssel

Kostenkontrolle: Kontrolle der kalkulierten Budgets

- Kalkulationsstufen
- Aktuelle Vorkalkulation
- Gesamterwartung (Cost to completion)
- Abweichung zur Aktuellen Vorkalkulation

Aufgaben des Cost-Controlling